

6/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~-----~~

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1967 e 1968.=

IMPRESA.: Geom.Giovannino SCHIAVONE - Pezze di Greco

IMPORTO A BASE D'ASTA L. 108.600.000.=

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

DELL'8,15°/° L. 99.749.100.=

CONTRATTO N° 5214 del 7/11/1968 registrato a Brindisi
si 1°8/11/1968 al n° 2041 Mod.I

IMPORTO NETTO PERIZIA SUPPLETIVA L. 5.945.000.=

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosettanta, il giorno trenta del mese di settembre in Brindisi, tra il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, e l'Impresa Geom.Giovannino SCHIAVONE, appaltatrice dei lavori suindicati, premesso che nel corso dei lavori si e' ravvisata la necessita' di eseguire opere per migliorare le condizioni termo-isolanti dei fabbricati, compresi nella perizia del 20/5/1970 dell'importo netto di L. 5.945.000, in corso di approvazione; In conformita' del disposto degli articoli 21 e 22

del Regolamento 25/5/1895 N° 350, si e' provveduto a concordare il seguente nuovo prezzo :

N.P. 1 - Provvista e posa in opera di pannelli rigidi di termo-isolanti composti di fibre in poli-
stirolo espanso, dello spessore di cm.3, com-
preso ogni onere ed accessorio.=

Al metro quadrato Lire SEICENTO= mq. L. 600

Il prezzo s'intende pattuito alle condizioni tut-
te del Capitolato Speciale di Appalto ed e' sogget-
to allo stesso ribasso d'asta principale.=

Del che si e' redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Giovannino SCHIAVONE) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff/Com/te U.G. VALLARINO)

