

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

6

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 129 dell'O. d. G. 6.4.1973 n. 1169
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

*Perizia
suppletiva*

VARIE ED EVENTUALI: LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI AGRICOLI
E DIPENDENTI NEL COMUNE DI BRINDISI - QUARTIERE "LA ROSA" - IMPRESA
ANTONIO AMORUSO DA BRINDISI. APPROVAZIONE PERIZIA DI COMPLETAMENTO A
TREZZATURA DELL'AREA.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Come è noto alle SS.VV. al Quartiere "La Rosa" in Brindisi sono in avanzata fase di costruzione da parte dell'Impresa Antonio Amoruso da Brindisi - aggiudicataria dell'appalto - n.19 alloggi per lavoratori agricoli dipendenti, a sensi della legge 30.12.1960 n.1676.

Nel corso di detti lavori si è venuta a determinare la necessità di eseguire alcune opere/~~maglie~~ non previste nel ~~progetto~~ progetto originario o previste in maniera ridotta.

In dipendenza di ciò è stata approntata apposita perizia di completamento per l'importo complessivo di £.10.768.480= di cui £.10.158.950= per lavori al netto del ribasso d'asta.

In detta perizia sono state in dettaglio riportati i lavori di completamento di cui se ne è ravvisata la necessità.

- Detti lavori potranno essere finanziati mediante utilizzo delle somme a disposizione per imprevisti e del ribasso d'asta.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a voler procedere in ordine alla approvazione di detta perizia.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto che al quartiere "La Rosa" di Brindisi sono in avanzata fase di costruzione i lavori per n.19 alloggi da assegnare a lavoratori agricoli dipendenti;
- accertato che detti lavori sono stati appaltati all'Impresa Antonio Amoruso da Brindisi;
- considerato che nel corso dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione di una ap-

Seduta Consiliare

del 4 APR. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2135

SI APPROVA

- posita perizia di completamento dell'attrezzatura dell'area;
- visto che l'importo dei lavori in essa riportati ammonta a £ 10.768.480= di cui £.10.158.950= per lavori al netto del ribasso d'asta;
 - ritenuto di poter far fronte alla spesa relativa mediante impiego delle somme rivenienti dal ribasso d'asta e dalle somme a disposizione per imprevisti;
 - ritenuto di poter approvare detta perizia;
 - ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia di completamento dell'attrezzatura dell'area dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di Brindisi quartiere "La Rosa" in corso di esecuzione da parte dell'Impresa Antonio Amoroso di Brindisi, così come redatta dalla dipendente Ripartizione Tecnica di questo Istituto per l'importo complessivo di £.10.768.480= di cui £.10.158.950= per lavori al netto del ribasso d'asta;
- di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa mediante impiego delle somme rivenienti dal ribasso d'asta e di quelle a disposizione dell'amministrazione per imprevisti; secondo il dettaglio riportato nella relazione che accompagna detta perizia;
- di affidare, come di fatto affida, la esecuzione delle opere previste in perizia alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale di appalto e con il medesimo ribasso d'asta.

Per copia conforme

Brindisi, li 27 Apr 1973

IL DIRETTORE GENERALE LL.
(Dott. Ing. Antonio Longo)