

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

4328 - Lavori di manutenzione straordinaria al-
le Palazzine INA-CASA in Carovigno - Via
Vittorio Veneto - Cantiere 1134/L -
IMPRESA - LEGROTTAGLIE FRANCESCO - FASANO -
Importo lavori a base d'atsa £; 515.426

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta-sei il giorno
cinque del mese di dicembre nel cantiere dei
lavori suddetti.

Il sottoscritto, Dott.Ing. giovanni ROMA,
Direttore dei lavori, unitamente all'impresa
Legrottaglie Francesco ;

VISTO il contratto n) 4760 del 4/7/1966, re-
gistrato a Brindisi Il 6/7/1966 al n° 1221 mod.I
VISTO IL verbale di consegna in data 6/7/1966;
ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ,
ad un sopralluogo e visita dei lavori onde con-
statare la loro avvenuta ultimazione, come in-
fatti in data odierna è risultata, e quindi in
tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA
(Legrottaglie Francesco) IL DIRETTORE DEI
LAVORI (Dott.Ing. Giovanni ROMA)

VISTO
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

