

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

oooooooooooo

Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento
alloggi popolari nel Comune di San Pietro Vernotico

Via P. G. Rizzo, Sc.A/B.-

IMPRESA: LEGROTTAGLIE Francesco - Fasano (BR).-

Importo lavori a base d'asta L. 96.031.050=

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI N.2

L'anno millenovecentottanta^{novanta}~~novaneve~~, il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Novembre in San Pietro Vernotico;

- Visto il verbale in data 28.04.1989 con il quale vennero consegnati i lavori summenzionati, che fissava per il giorno 29.04.1990 la data di ultimazione degli stessi;

- Visto il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 08.08.1989;

- Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 05 settembre 1989;

Considerato che non si può procedere al rifacimento dei prospetti della palazzina a causa delle avverse ed instabili condizioni meteorologiche, nonché per il perdurare delle precipitazioni piovose;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Beniamino OLIVIERI, alla presenza del Signor LEGROTTAGLIE Francesco - Titolare dell'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto, dispone la sospensione dei lavori a decorrere da oggi.-

Restano disponibili pertanto gg.57 alla ultimazione dei lavori.-

Del chè si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

Legrottagliè Francesco

Beniamino Olivieri

VISTO: L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)