

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 16 dell'O. d. G. 17.X.74 n. 5180
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LEGGE 14.2.63 N.60. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI IN
BRINDISI = QUARTIERE S.ELIA = LOTTO C-D - IMPRESA VITTORIO PAMPO DA
LECCE. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI AL 2° STATO DI AVANZAMENTO.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

L' Impresa Pampo Vittorio da Lecce - esecutrice dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori nel Comune di Brindisi - quartiere S. Elia - lotto C-D - ha chiesto a questo Istituto la revisione dei prezzi contrattuali sui lavori in oggetto, maturata al 2° stato di avanzamento.

Il computo revisionale netto, all'uopo predisposto dalla Direzione Lavori, ha fissato in £.24.593.091= il compenso netto da corrispondere all'Impresa di cui innanzi a tale titolo.

Poichè alla stessa non è stato concesso alcuno acconto su tale revisione, a sensi dello art.2 della legge 21.6.64 n.463, può essere corrisposto un acconto di £.20.904.127=, pari allo 85% del compenso revisionale netto, come sopra determinato.

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato ad approvare la revisione prezzi al 2° stato di avanzamento, così come determinato dalla Direzione Lavori e ad autorizzare la corrispondenza dell'acconto in favore dell'Impresa Pampo Vittorio da Lecce.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto che l'Impresa Pampo Vittorio da Lecce ha chiesto a questo Istituto la revisione dei prezzi contrattuali sui lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S. Elia - lotto C-D, maturata al 2° stato di avanzamento;

./.

Seduta Consiliare

del 30 OTT. 1974

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 464

SI APPROVA

- esaminato il computo revisionale dei prezzi, all'uopo predisposto dalla Direzione Lavori;
- accertato che il compenso revisionale netto da corrispondere alla Impresa di cui innanzi ammonta a complessive £.24.593.091=;
- accertato, altresì, che all'Impresa stessa per il titolo di cui sopra non è stato corrisposto alcun acconto;
- ritenuto, pertanto, di poter corrispondere all'Impresa Pampo Vittorio da Lecce un acconto di £.20.904.127=, pari all'85% del compenso revisionale netto come sopra determinato;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, il compenso revisionale al 2° stato di avanzamento in £.24.593.091=, redatto per i lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S.Elia - lotto C-D;
- di autorizzare, come di fatto autorizza, la corresponsione in favore dell'Impresa Pampo Vittorio da Lecce - esecutrice dei lavori medesimi - un acconto di £.20.904.127=, pari all'85% del compenso revisionale netto come sopra determinato;
- di autorizzare, come di fatto autorizza, il dipendente Ufficio Progettazione e Lavori a definire negli ulteriori dettagli la pratica relativa.

Per copia conform

Brindisi, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)