

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di completamento e sistemazione delle case
per lavoratori in S.Vito dei Normanni-cant.1928

Impresa: Ing.Pietro Salerno - Francavilla Fontana

Importo lordo	£.	3.000.000
---------------	----	-----------

" netto del ribasso del

5,12%	£.	2.846.400
-------	----	-----------

= = =

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno
diciannove del mese di gennaio si sono trovati in
S.Vito dei Normanni.=

L'Ing.Giovanni ROMA+Direttore dei lavori;

L'Ing.Pietro Salerno-appaltatore.=

VISTO il verbale di aggiudicazione delle opere di
cui in epigrafe in data 24/11/1956;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n.4341/MI in
data 18/1/1957 che approva il suddetto ver-
bale di aggiudicazione dei lavori;

Nelle more della stipula e registrazione del con-
tratto ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'Appaltatore stesso
con la scorta del Capitolato Speciale d'Appalto

ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e
quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle
opere dando lettura del Capitolato Speciale di
appalto.



L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edot-
ta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la
formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione,
impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a
termini di quanto prescritto dall'art.8 del Capi-
tolato Speciale d'appalto è di giorni NOVANTA e
pertanto verrà a scadere il giorno 18/4/1957.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:



IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

