

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 25/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI alla Via Sicilia, 2,
4, 6, 8 (Pal.F) ex Cant.3211 -

IMPRESA: STEFY s.r.l. - BRINDISI -

IMPORTO: a base d'asta a carico del

finanziamento, Legge 166 £. 5.433.000=

Idem a carico dell'I.A.C.P. " 5.433.000=

IMPORTO totale a base d'asta £.10.866.000=

CONTRATTO: in corso di stipulazione.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 2 (due)
del mese di Marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella
sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al
sig. Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa
appaltatrice dei lavori in oggetto:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto
con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865, n.2248 in data 23/1/1978 che fissava l'ultima-
zione degli stessi per il 22/5/1978;

/

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
relativi alle opere di rivestimento dei prospetti
esterni a causa del perdurare delle precipitazioni
atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la
sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare
in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 82 gg. alla ultima-
zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

P. L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Bruno GUERRA) (Dott.Ing. Antonio LONGO)

STEFY s.r.l.

L'Amministratore Unico

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)