

9

n° 1185 d. Rep.
27/10/1956

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione del 15° lotto di case popola-
ri in Brindisi - Via Imp. Adriano - Palazzina B.-

Impresa: Ing. Umberto Patrizi - Roma

Importo netto del contratto £. 31.727.440.=

Contratto n°1013 del 30/9/1955 registrato a Brindisi

il 19/10/1956 al n.498 mod. I vol. IO6.-

= = = =

Legge 408

Esercizio 1952/53

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno ven-
tisette del mese di Ottobre in Brindisi.-

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei
lavori.+

VISTO il verbale di consegna in data 21/11/1955;

VISTO la perizia suppletiva del 21/4/1956;

VISTO la Provveditoriale n.10103 del 17/7/1956 che

approvava la suddetta perizia suppletiva

O R D I N A

all'Impresa Ing. Umberto Patrizi la esecuzione dei
suddetti lavori per un maggiore importo di l i r e
£.2.173.000 al netto, agli stessi patti e condizioni
del contratto principale in data 30/9/1955 e con lo

stesso ribasso d'asta del 3,27%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta una unica contabilità.-

Con l'esecuzione dei detti lavori, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene prorogato a gg.30 e pertanto rimane fissato per il giorno 19/12/1956.-

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



Registrato a Brindisi il 13 Novembre 1956 al n.1490 mod.II Vol.II5 - Esatte lire Cinquecentocinquanta^{AN}.-

IL PROCURATORE SUPERIORE - F/to: Illeggibile.-

Bollo tondo dell'Ufficio del Registro di Brindisi.-

PER COPIA CONFORME 23 NOV. 1956

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino.)

IL DIRETTORE SEGRETARIO
(Avv. Vincenzo Palma)