

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Tommaso
Brindisi, li _____

17 DIC. 1962

Prot. N. 8366

OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori

ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Circolo di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO LE
MALATTIE

Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di BRINDISI

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con la nota n. 865 del 12-8-1960, si informa che l'Impresa Morelli Geom. Antonio ha ultimato i lavori di costruzione Cooperativa "Azzurra" Cant. 170-2 in località Brindisi Cavalento (Rione Casale) (Comune) (Via) e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. 32312.741,73

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 9 % sia stata assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la complessiva somma di Lire _____
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di Lire _____

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di complessive L. _____ salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se la Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

Il Presidente

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi, li

Prot. N.

ALL'ISPettorato DEL LAVORO

Circolo di BRINDISI

OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO LE
MALATTIE

Sede di BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di BRINDISI

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con la nota n. 2786 del 11.1.12.1960, si informa che l'Impresa MORELLI Geom. Antonio TREPUGGI ha ultimato i lavori di costruzione della Cooperativa "AZZURRA" in località BRINDISI Casale (Comune) (Via) e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. 32.812.741,73

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 9 % sia stata assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la complessiva somma di Lire -----
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di Lire -----

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di complessive L. ----- salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se la Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)