

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi popolari nel Comune di FASANO- Legge 5/8/1978, n.457 -II Bienio 1980/81 - P.I.n.007/90/1

IMPRESA: Aldo ROLLO da Brindisi

CONTRATTO: in data 15/10/1982, n.6034 di Rep., registrato a Brindisi il 18/10/1982 al n.4674

Mod.I°

IMPORTO: a base d'asta £. 1.064.280.000=
" al netto del ribasso d'asta ()
dell'8,35% £. 975.412.620=

(CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno trentuno del mese di ottobre in Brindisi;

Il sottoscritto Dett.Arch.Pietro ORESTA, nella sua qualità di Direttore Dei Lavori, unitamente all'Impresa Aldo ROLLO;

- VISTO il contratto in epigrafe;
- VISTO il verbale di consegna in data 4/5/1982;
- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 6 maggio 1982;
- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 20 settem-

bre 1982;

-CONSTATATO che tutti i lavori sono stati eseguiti
a regola d'arte e secondo le prescrizioni di pro-
getto;

- D I C H I A R A

i lavori stessi ultimati in data odierna e quindi
in tempo utile.

- Del che si é redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

- L'IMPRESA.1

(Aldo ROLLO)
Aldo Rollo

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Pietro ORESTA)

Pietro ORESTA

v i s t o:

L'Ingegnere Capo

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

