

15

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case popolari in Francavilla
la Fontana-Via Tredicina- 1° e 2° lotto

Legge 2/7/1949, n. 408 - esercizio 951/52

= = = = =

Importo progetto (approvato con nota

Ministeriale 9/3/1953 n. 430) £. 30.000.000

Importo a base d'asta £. 28.300.000

Impresa: Ing. Luigi Maggi

Contratto n. 1001 del 20/6/1955 reg. a Brindisi il

9/7/1955 al n. 39 mod. I vol. 106

1) DM. LL. PP. n. 3849 del 19/8/1952 reg. alla Corte

dei Conti il 30/8/1952 reg. 2^a LL. PP. fg. 248 veni-

va fissato il contributo costante per 35 annua-

lità di £. 8.000.000. corrispondente al 4% per un

programma costruttivo complessivo di £. 200. milioni

per l'esercizio 1951/52.

2) Mutuo di £. 130.000.000 concesso dalla Cassa DD. PP.

con provvedimento 26/10/1955 n. posizione 738824

reg. alla Corte dei Conti il 18/11/1955 reg. 73

Cassa DD. PP. fg. 137.

≡ ≡ ≡

. / .

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data

23/5/1957 al netto del ribasso del 0,01%

£. 28.258.908,83

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO

I.A.C.P. DI BRINDISI in ragione del

5% sull'importo lordo dei lavori:

5% x 28.258.908,83 £. 1.412.945,44

ULTERIORE SOMMA da rimanere a dispo-

sizione dell'I.A.C.P. di Brindisi per

allacciamenti e altri lavori £. 328.145,73

Totale £. 30.000.000,00

(diconsi lire Trentamilion).

Brindisi, 23/5/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

