

9

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 1 dell'O. d. G. 30 APRILE 1968 n. 4200
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

COOPERATIVA "SPERANZA" IN BRINDISI- COSTITUZIONE IMPREVISTI CON ECONOMIE SU RIBASSO d'ASTA; APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.-

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione che, in esecuzione delle disposizioni impartite con circolare n. 120/66 del 17/12/1966, si è reso necessario costituire la disponibilità di un adeguato fondo per "imprevisti" nel quadro economico del progetto relativo alla costruzione degli alloggi per soci della Cooperativa "Speranza" in Brindisi.-

Detto fondo per imprevisti, ricavato dalla utilizzazione delle economie rivenienti dal ribasso d'asta, non può essere superiore, comunque, al 2,00% dell'importo dei lavori a base d'asta.

Pertanto, la somma da accantonare per imprevisti è di £. 1.259.111.-

L'ulteriore disponibilità - riveniente dal ribasso d'asta - £. 157.389 rimarrà a disposizione dell'Amministrazione per eventuali maggiori lavori per allacciamenti.-

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, inoltre, che durante il corso dei lavori per la costruzione degli alloggi ai soci della Cooperativa di cui si tratta, si è reso necessario procedere alla esecuzione di alcune opere non previste in progetto, e precisamente la tinteggiatura degli alloggi.

In dipendenza di ciò è stata redatta da parte degli uffici competenti apposita perizia suppletiva, per un importo complessivo di £. 1.394.000 - di cui £. 709.000 per lavori

Seduta Consiliare.

del 10 MAG. 1968

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 105

SI APPROVA

al netto del ribasso del 2,25% e £. 685.000 a disposizione dell'Amministrazione.-

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione speciale Gescal è chiamato a dare il proprio benestare in ordine alla costituzione degli imprevisti mediante utilizzo delle economie rivenienti dal ribasso d'asta e ad approvare, altresì, la perizia suppletiva, predisposta dall'Ufficio Tecnico, per i lavori di cui innanzi.-

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto che, in esecuzione delle disposizioni impartite dalla Gescal con circolare n.120/66 in data 17/12/1966, si è reso necessario costituire, nel quadro economico del progetto relativo alla costruzione degli alloggi per i soci della Cooperativa "Speranza" in Brindisi, un adeguato fondo per "imprevisti";
- considerato che detto fondo, ricavato dalla utilizzazione delle economie rivenienti dal ribasso d'asta, non può essere superiore, comunque, al 2,00% dell'importo dei lavori a base d'asta;
- accertato che la somma da accantonare per imprevisti è di £.1.259.111= e che l'ulteriore disponibilità, riveniente dal ribasso d'asta, pari a £. 157.389= rimarrà a disposizione dell'Amministrazione per eventuali maggiori lavori per acquedotto e fognatura e contributo allacciamento Enel;
- visto che, durante il corso dei lavori per la costruzione degli alloggi ai soci della Cooperativa "Speranza", si è reso necessario procedere alla esecuzione di alcune opere non previste in progetto;
- vista la perizia suppletiva approntata, per un importo complessivo di £. 1.394.000= di cui £. 709.000= per lavori al netto del ribasso del 2,25% e £. 685.000= a disposizione dell'Amministrazione;
- ad unanimità di voti

+ DELIBERA -

- 1°) di costituire, nel quadro economico del progetto relativo alla costruzione degli alloggi per soci della Cooperativa "Speranza" in Brindisi, un adeguato fondo per "imprevisti", ricavandolo dalla utilizzazione delle economie rivenienti dal ribasso d'asta, non superiore, comunque, al 2,00% dell'importo dei lavori a base d'asta.-
- 2°) Di approvare, altresì, la perizia suppletiva, predisposta dal direttore dei lavori Ing. Marasco per i lavori, non previsti in progetto e riportati nella descrittiva che precede.-

Per copia conforme

Brindisi, li

15 MAG. 1968

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. - - - - -

