

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - BRINDISI
STAZIONE APPALTANTE DELLE CASE PER LAVORATORI NEL
COMUNE DI FASANO (BRINDISI) - CANTIERE N° 857.-

Impresa: SEMERARO Dante & Italo di Ciro

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER PERIZIA SUPPLETIVA

V. Circondario
3
Contratto N° 203 stipulato il 15/4/1950-Registrato
a Brindisi il 26/4/1950-N° 1634-Vol. 97- Ammontare
lordo del progetto £. 36.660.000 - Ribasso contrat-
tuale 12,57% - Importo netto dei lavori £.32.051.838.

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno trenta
del mese di marzo in Brindisi.

La sottoscritta Impresa dei suindicati lavori as-
sunti con contratto soprascritto debitamente approva-
to;

Presa visione della perizia redatta in data venti
novembre 1950 dal Direttore dei lavori, per lavori
di sistemazione ed accessori per l'importo di lire
5.804.290, approvata con nota della Gestione I.N.A.
CASA, n° del 3 febbraio 1951;

A richiesta della Stazione Appaltante dichiara di
assumere i lavori considerati nella menzionata peri-
zia suppletiva, senza sollevare alcuna eccezione o
riserva comunque deducibili, alle condizioni tutte
stabilite nel citato contratto e nel corrispondente
Capitolato Speciale d'Appalto e quindi col medesimo

ribasso d'asta del 12,57% sui prezzi unitari, per cui l'importo complessivo netto dei detti lavori suppletivi rimane stabilito in £. 5.074.690,00 (lire cinquemilionisettantaquattromilaseicentonovanta).

Ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto segue:

- 1°) A garanzia degli obblighi che si assumono con il presente atto, la sottoscritta Impresa dichiara di estendere ai lavori in oggetto il vincolo della cauzione prestata col su menzionato contratto;
- 2°) Essendo i lavori di che trattasi collegati a quelli principali, ed intendendosi consegnati oggi alla Impresa, l'ultimazione dei lavori tutti resta prorogata di mesi due e cioè sino al 26 giugno 1951.

Sono a carico della sottoscritta Impresa tutte le spese di bollo e registro, ecc. dipendenti dal presente atto, il quale, mentre impegna la sottoscritta Impresa, non ha alcun valore per la Stazione Appaltante, se non dopo intervenuta l'approvazione da parte della Gestione I.N.A.-CASA.-

L'IMPRESA

Registrato a Brindisi

Add. A 1 APR 1951

Foglio

Esare L. Le Heunte
di cui L. per C.N.N.

IL PROCURATORE

(Dante & Italo Semeraro)

Dante & Italo Semeraro
Il Direttore dei Lavori
Giuseppe...

