

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Rione Casale - Cant. 17699 - Cooperativa
AURORA

IMPRESA: Serafini, Giovanni - LECCE

CONTRATTO n°3581 del 20.2.1961 reg.a Brindisi il
giorno 3.3.1961 al n°1645 Mod.I

=====

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantadue il giorno venti
tre del mese di Febbraio in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio CAFIERO, Diret-
tore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 15.3.1961;

VISTO la perizia suppletiva in data 25.10.1961;

VISTO la nota n°41206/PS del 16.1.1962 che approva
la suddetta perizia;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3955 del 10 Feb-
braio 1962 reg.a Brindisi il 23.2.1962 al nu-
mero 1451 Mod.I

ORDINA

all'Impresa SERAFINI Giovanni di Lecce, l'esecuzione

dei lavori per un importo complessivo di L. i r e
L.3.111.407.= al netto, agli stessi patti e condi-
zioni del contratto principale in data 20.2.1961
e con lo stesso ribasso del 5,55%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al con-
tratto principale e quelli di cui al presente ordi-
ne di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Il presente ordine di servizio, in doppio origi-
nale, viene firmato dall'Impresa in segno di rice-
vuta.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott.Ing. Antonio CAFIERO)

Serafini Giovanni

A. Cafiero

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

G. Roma

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

Ubaldo G. Vallarino

