

I. S. E. S.
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE
Ufficio Regionale della Puglia e Lucania
- B A R I -

Legge 4.11.1963 n° 1460

Lavori di costruzione di n° 58 alloggi popolari nel
Comune di BRINDISI, quartiere S.Elia.

Impresa: CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO - RAVENNA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- che con contratto n° 990 di rep., in data 20 maggio 1966, registrato il 13 settembre 1966 al n° 15872;

vol. 1320 al 1° U.A.P. di Roma ed approvato con Dispaccio del Provveditorato alle OO.PP. di Bari n°

17442

in data 30.8.1966

, l'Impresa Consorzio Ravennate Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna ha assunto l'esecuzione dei lavori di costruzione di n° 58 alloggi nel Comune di Brindisi, quartiere S.Elia, per l'importo di L. 282.861.714 al netto del ribasso d'asta del 6,78%.

- che in sede di esecuzione delle opere si è riscontrata la necessità, onde impedire l'infiltrazione di acqua attr verso i giunti dei pannelli prefabbricati

Handwritten signature and initials in the right margin.

della facciata dell'edificio A prevedere l'esecuzione di particolari opere ed accorgimenti tecnici non previsti nel progetto

- che, onde impedire la manomissione delle coperture a tetto con manto di tegole, si è ravvisata l'opportunità di prevedere l'installazione di impianti centralizzati di antenne TV.

- che per le opere a misura relative alle sistemazioni si è riscontrata la necessità di apportare delle varianti ad alcune categorie di lavoro.

- che, in conseguenza di quanto sopra esposto, si devono variare le condizioni previste dal succitato contratto, per cui la Direzione Lavori ha redatto in data ²³ 9/1967 apposita perizia di variante e suppletiva col parziale impegno degli imprevisti, che comprendente opere valutate con prezzi già previsti nel contratto principale e opere da valutarsi con nuovi prezzi

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno millenovecentosessantasette il giorno

del mese di , col presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1) Il Signor Geom. Pepoli Sergio legale rappresentante dell'Impresa CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, con sede in Ra-

venna, via M.D'Azeglio n° 3, assuntrice dei lavori principali, dichiara e si obbliga di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui all'allegata perizia di variante e suppletiva presa in visione, agli stessi patti e condizioni del contratto principale n° 990 di rep. del 20.5.1966 e agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano col presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra del 6,78%;

Art. 2) L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a £. 287.443.192 al netto del ribasso d'asta, con un aumento di £. 4.581.478 rispetto all'importo contrattuale netto di £. 282.861.714.

Art. 3) Ai sensi degli articoli 21 e 22 del regolamento 25 maggio 1895 n° 350, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale d'asta del 6,78%

Elenco nuovi prezzi:

NP1 - Scossalina in lamiera di piombo dello spessore di mm. 2 opportunamente sagomata e dello sviluppo di cm. 10, secondo i disegni esecutivi, data in opera

Al Kg. (lire seicentocinquanta) £. 650

NP2 - Fornitura in opera di corda catramata e sigillatura di giunti non superiori a mm. 10

Al ml. (al metro lineare lire duecento) £. 200

NP3 - Giunto elastico impermeabile in resina polin-
retanica tipo "Compriband" della sezione di mm.
10x15, fissati in opera mediante mastice bituminoso
tipo "compriadesivo"

Al ml. (metrolineare lire cento) £. 100

NP4 - Giunto elastico impermeabile come al NP3 ma
della sezione di cm. 10x25

Al ml. (metrolineare - lire centosessanta) £. 160

NP5 - Stuccatura di giunti orizzontali e verticali
di larghezza non superiore a mm. 15 con masti-
ce di alta plasticità tipo " Igas Iniecto"

Al ml. (metrolineare - lire cinquanta) £. 50

NP6 - Zoccolo in calcestruzzo di cemento a q.li 3,00
di cemento, della sezione di cm. 10x9 con ag-
giunta di additivo "barra ripresa"

Al ml. (metrolineare lire duecentodieci) £. 210

NP7 - Impianto centralizzato TV 1° e 2° canale per
n° 20 appartamenti relativi a 2 scale del fab-
bricato A, in opera perfettamente funzionante e com-
posto dai seguenti materiali:

a) Centralino tipo Fracarro sino a

25 prese

- b) orologio elettrico per il distacco automatico della corrente
- c) Prese complete di: relativo cavo INCET-PIRELLI per impianti centralizzati dell'appartamento fino al centralino; morsetteria e cassette speciali per TV nel centralino; linea di alimentazione 220 V dall'impianto luce scala al centralino, spine per prese da incasso TV
- d) Antenne per 1° e 2° canale con asta di sostegno in metallo.

Cadauno (lire cinquecentonovemila) £. 509.000

NP8 - Impianto centralizzato TV 1° e 2° canale per n° 9 appartamenti, in opera perfettamente funzionante e composto dei seguenti materiali:

- a) Centralino tipo Fracarro sino a 10 prese
- b) orologio elettrico per il distacco automatico della corrente
- c) Prese complete di: cavo INCET-PIRELLI per impianti centralizzati dall'appartamento sino al centralino; morsetteria e cassette speciali per TV nel centralino; linea di alimentazione 220 V dall'impianto luce scala al centralino; spine per prese da incas

so TV.

d) Antenne per 1° e 2° canale con asta di sostegno*
in metallo

Cad. (lire trecentoventiseimila) £. 326.000=

Art. 4) Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissati dall'art. 33 del Capitolato Speciale d'appalto in giorni cinquecento naturali consecutivi è prorogato di giorni sessanta.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo che saranno intervenute le approvazioni di legge.

Il presente atto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.L.L. 4.1.1946, n° 5 confermati dall'ultimo capoverso dell'art. 47 D.P.R. 25.6.1953, n° 492, agevolazioni tutte richiamate dall'art. 5 della legge istitutiva dell'ISES 15 febbraio 1963, n° 133, e beneficia inoltre, della registrazione a tassa fissa a norma della legge 4.11.1963 n° 1460.

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNA COOP. P.L.
UFFICIO LAVORI MERIDIONE



L'INGEGNERE CAPO
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Mario Parisi)