

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27.5.1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari ex INA-CASA (cant.15562)
in OSTUNI Largo Risorgimento civ. 40, 41,
42, 43, 44 e 45.=

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli -

IMPORTO dei lavori a base d'asta

a carico del finanziamen

to di cui alla Legge 166. £. 67.881.583.=

Idem a carico dell'I.A.C.

P. £. 3.996.417.=

IMPORTO totale dei lavori a base

d'asta £. 71.878.000.=
=====

CONTRATTO in data 21/6/1978 n.5845 di Rep., regi-

strato a Brindisi il 4/7/1978 al n. 2465

Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1.

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 22 (ven-
tidue) del mese di Marzo in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im

presa geom. Luigi MANGHISI - esecutrice dei lavori
in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
9/3/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi
per il 3/11/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
di rifacimento della copertura delle terrazze, nè
si può procedere nella esecuzione delle opere di
rivestimento dei prospetti esterni in quanto gli
stessi sono, allo stato, permeati di umidità ag-
gravata dalle precipitazioni atmosferiche che an-
cora persistono.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la so-
spensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 227 gg. alla ultima-
zione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Luigi MANGHISI) (Dott. Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Antonio Longo