

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ufficio del Genio Civile di

BRINDISI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Amministrazione per le Opere di Infrastruttura
Italiane e Internazionali

U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S.

(Controllo Finanziario e Contabile)

UFFICIO DI

BARI

Cantiere di Brindisi

Provincia di Brindisi

Lavori di costruzione di n. 140 alloggi a tipo popolare
in applicazione della Legge 9-8-1954 n. 640

Impresa: SALVATORE PASCALI-GALATINA (Lecce)

Contratto: in data 22-7-1957 n. 2025 Reg. a Roma il
10-9-57 n. 1653 Vol. 63/5-IPU Off. Atti Pubblici

— Importo presunto a base d'asta L. 215.715.298

— Riduzione del ribasso del L. 22.089.247

Importo netto L. 193.626.051

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 1956 il mese di novembre

il giorno 15 (quindici)

il sottoscritto Ingegnere

Direttore dei Lavori suindicati;

recatosi in sopralluogo con la scorta dei documenti di progetto e di contratto;

visto l'articolo 62 del Regolamento per la Direzione contabilità e collaudazione dei Lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL. PP., approvato con R. D. 25 maggio 1895 n. 350;
— constatato che sono stati regolarmente eseguiti tutti i lavori prescritti sul contratto stesso e quelli ordinati con ordini di servizio dalla Direzione dei Lavori;

— presenti:

il titolare dell'Impresa sig. Pascali Salvatore

— considerato che i lavori furono consegnati in data 9/9/57

per cui dovevano essere ultimati il giorno 10/3/1959

— tenuto conto di n. 1 proroghe per complessivi gg. 90
~~ancora all'esame del Ministero~~

— tenuto conto delle ordinate sospensioni per complessivi gg. 533

ed in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa e visto il Giornale dei Lavori

. DICHIARA .

i lavori in oggetto ultimati alla data del 15/11/1960

e quindi, ~~approvazione~~ il tempo utile contrattuale, salvo ~~protezione~~ di cui sopra.

L'IMPRESA

Pascali

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'ISTITUZIONE
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Carlo Barattini)

[Signature]



IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Enrico TOSTI

[Signature]