



ripresi non appena sarà approvata l'accennata perizia suppletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi, rimanendo ancora utili giorni undici.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CASALUCI Antonio)

(Dott.Ing.Giovanni PANZUTI)

*Casaluci Antonio*

*Giovanni Panzuti*

Visto :

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V I S T O :

IL PRESIDENTE

(Comm.Com/te Ubaldo VALLARINO)

