

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

SERVIZI: Amministrativi - Ragioneria - Tecnici -

ARGOMENTO: Iscritto al n. 10/6 dell'o.d.g. 25/5/64
per il Consiglio di Amministrazione

N° 3474

RELATORI: Presidente - Consigliere .

O G G E T T O

VARIETÀ ED EVOLUZIONE DELL'EDILIZIONE DI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

INIZIATIVE PER ULTIMAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE ABBANDONATE PER DAV. AGI
DEPENDENTI IN LEGGE 49/12/1960

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Il Dirigente Tecnico Ing. Enrico Lenti, responsabile dei
lavori di costruzione abbandonati per lavoratori a-
gricoli dipendenti nel comune di Lesegno, ha rivolto
istanza a questo Istituto intesa ad ottenere la pro-
roga per il completamento dei lavori di cui in nar-
rativa limitatamente in giorni 90 decorrente dal
2/6/1964.

La Direzione Tecnica ritiene che detta proroga
possa essere concessa alla data appaltatoria dei
lavori limitatamente ad un periodo di giorni 45 dal
la data del 2/6/1964.

Quanto sopra si porta a conoscenza di questo
Consiglio di Amministrazione per le determinazioni
che intenderà adottare.

Il Consiglio,

adotta la relazione del Presidente;

Sentito il parere del Direttore Tecnico di questo
IACP;

Ad unanimità di voti

D E C I S I O N E

- di concedere una proroga di giorni 45, decorren-
te dalla data del 2.6.64 per il co-pletamento
dei lavori di cui alla narrativa che precede.

Per copia conforme

Brindisi, li 3 GIU. 1964

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. avv. Vincenzo Palma)



[Handwritten signature]