

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PRO=

VINCIA DI BRINDISI.=

LAVORI di : "COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN CISTERNINO"
=====

Legge 9-8-1954 n°640.= Esercizio 1959-1960.=

IMPRESA : FERRARA Giovanni.=
=====

IMPORTO A BASEXD'ASTA:.....Lire 19.050.000,=

IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO DELW 5,28%: " 18.044.160,=

-----00-----

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
=====

L'anno millenevecentosessanta il mese di giugno il giorno
ventitré in CISTERNINO.=

Il sottoscritto Ing.Direttore dei Lavori,visto l'art.62
del Regolamento per la Direzione, contabilità e collauda-
zione dei lavori delle State che sono nelle attribuzioni
del Ministero dei Lavori Pubblici approvate con R.Decre-
to 25 maggio 1895 n.350.=

Considerato che la consegna dei lavori sopraindicati ha avu-
to luogo il 22-6-1959 per cui i lavori dovevano essere
ultimati il ~~giorno~~ giorno 23-6-1960.=

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio della
Impresa e visto il giornale dei lavori,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 23-
-6-1960.=

L'IMPRESA:

Ferrara Giovanni

IL DIRETTORE dei LAVORI:

(Dott.Ing.Giovanni VALENTINI)

vig. Valentini