

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di manutenzione straordinaria alla Palazzina
di case Popolari in Brindisi via Appia -Lotto 2°

IMPRESA: LAGALLA Mario- Squinzano (Lecce)

IMPORTO: lavori a base d'asta L.673.046

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI-

L'anno millenovecentosettantatre il giorno trenta
del mese di novembre in Brindisi si sono trovati
i Signori:

- Dott. Ing. Antonio Longo- Direttore dei lavori;
- Sig. Mario Lagalla - Impesa;

VISTO il contratto n°5599 in data 30-II-73 registra-
to a Brindisi il 4-I2-73 al n°478I Mod.I.

Il Direttore dei lavori ha proceduto alla formale
consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha
proceduto alla ricognizione della Palazzina che
dovrà essere ripristinataa e con la scorta del Ca=
pitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto
le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie
per la esecuzione delle opere dando lettura del
CAPITOLATO SPECIALE di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
o dubbi di sorta, di essere edotta di tutti
gli obblighi assunti e di accettare la formale
consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a
porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a ter-
mine dell'art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto,
é di mesi due e pertanto verrà scadere il giorno
29-Gennaio-1974.

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti:

L'IMPRESA

(MARIO LAGALLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

VISTO:



IL PRESIDENTE

(Dott. RAFFAELE FISCHIETTO)