

18.

MINISTERO DEI LL.PP.

COMITATO DI ATTUAZIONE PIANO ABILAG

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 30.12.1960, n. 1676 - Piano di Attuazione Costru-
zioni Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipenden-
ti Lavori in economia - Ampliamento e Riattamento di
una abitazione nel Comune di Oria alla traversa Via
Cavour - Ditta Galiano Addolorata. -

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE DEL-
L'OPERA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA CITATA LEGGE

Previsioni di progetto autorizzato con decreto nume-
ro 1915 del 20/10/1965. -

1°) - per Lavori.....	£. 1.899.656. =
2°) - per progettazione e D.L.....	" 77.886. =
3°) - per Assist. e Gestione IACP.....	" 36.093. =
4°) - per arrotondamento.....	" 365. =

TOTALE SOMMA AUTORIZZATA.....£. 2.014.000. =

COSTO GENERALE DELL'OPERA

1°) - per lavori come dallo stato finale 1.735.036. i

a riportare

£. 1.735.036. =

Riporto	£.	1.735.036.4
2°)- per prog.e D.L.....£.		71.136.=
3°)- per Ass.ne Gestione IACP....."		32.965.=
TOTALE...£.		1.739.137.=
=====		
Economia rispetto alla somma autorizzata.-		
~~~~~		
somma autorizzata .....	£.	2.014.000.-
somma utilizzata.....£.		1.739.137.=
Residua	£.	274.863.=
=====		

**RISULTATI OTTENUTI.-**  
 ~~~~~ I lavori di riattamento del  
 piano terra esistente, consistenti nella costruzione
 di un vano disimpegno, W.C. e un locale deposito so-
 no stati eseguiti molto bene e con ottimi materiali,
 ottenendo una maggiore funzionalità dell'alloggio.-

Brindisi, 20 Febbraio 1970 .-



IL DIRETTORE TECNICO IACP
 (Dott. Ing. Giovanni ROMA)