

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione di Case Popolari in Brindisi - 25^a Lot-
te - Via Casimiro - Legge 2.7.1949 n°408 - Eserci-
sio 1951/52 -

Importo a base d'asta.....L.35.250.000.=

Ribasso del 2,90%

Importo netto contrattuale....." 34.227.750.=

CONTRATTO: n.1517 del 20.7.1957 registrato a Brin-
disi il 26.7.1957 al n.155 - Mod.II vol.
110.=

IMPRESA: Ing.Umberto PATRIZI e per essa il supplen-
te Ing.Stanislas DE LUCA ANDRIOLI.=

VERBALE DEI NUOVI PREZZI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno nove
del mese di dicembre in Brindisi, tra i sottoscrit-
ti Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, e
l'Impresa Ing.Stanislas DE LUCA ANDRIOLI supplente
della fallita Impresa Ing.PATRIZI Umberto, presso che
dovendosi eseguire il rivestimento esterno del fab-
bricato con tesserini di mosaico vetrese a completa-
mente di quello su marmo già previsto per il piano
terra, si è proceduto a concordare, in conformità

del disposto degli articoli 21 e 22 del Regolamento
25 Maggio 1895, numero 350, il seguente prezzo:

N.P.1.- Rivestimento di pareti esterne anche a pic-
coli tratti ed a qualsiasi altezza con tes-
serini di mosaico vetrese di prima scelta
in opera con malta cementizia, comprese la
preparazione del sottofondo, la sigillatura
dei giunti con cemento bianco colorato come
i tesserini, comprese ponteggi ed ogni al-
tro onere.

Al metro quadrato Lire Tremila

duecento.....mq. L. 3200.-

I prezzi s'intendono pattuiti alle condizioni
tutte di Capitolato Speciale di Appalto e sono sog-
getti allo stesso ribasso d'asta del contratto prin-
cipale?

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. Ubaldo G. VALLARINO)

