

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----==ooOoo==-----

Lavori di manutenzione straordinaria alle Palazzine
INA-CASA in Brindisi - Via Pace Brindisina - Cantiere
12188/L.=

IMPRESA: Geom.Cesario PERUGINO - Brindisi

IMPORTO lavori a base d'asta L.;495.437.=

-----==-----

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno ventuno
dèl mese di dicembre nel cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.Cesario PERU=
GINO;

VISTO il contratto n.4808 del 31/1/1967, registrato
a Brindisi il 9/2/1967 al n.255 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 10/4/1967;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la loro
avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

[Handwritten signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

[Handwritten signature]

