

16

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====ooOoo=====

Lavori di costruzione del 2° Lotto di Case Popolari
in Cisternino - Legge 2/7/1949, n.408 - Eserc.55/56

Impresa: SCHIAVONE Luca fu Samuele

Importo a base d'asta £. 19.700.000

Contratto n.1142 del 20/8/1956 - registrato a Brindi
si il 29/3/1956 al n.305 - Mod.I - Vol.109

=====

RELAZIONE

del Direttore dei lavori sulle riserve dell'Impresa

- - -

L'Impresa SCHIAVONE Luca fu Samuele, costruttrice
del 2° Lotto di Case Popolari in Cisternino giusta
contratto di cui all'epigrafe, nel firmare la conta-
bilità finale ha inserito la riserva relativa alla
richiesta di abbuono della penale per ritardata con-
segna fissata nella misura di £.200.000.=

Su tale riserva il sottoscritto Direttore dei La-
vori non ha fatto deduzioni rimettendosi alle supe-
riori determinazioni.=

In effetti in linea di diritto non vi sono dedu-
zioni da fare, in quanto la penale è scaturita dalla
applicazione delle norme contenute nell'art.14 del

Capitolato Speciale d'Appalto, avendo l'Impresa ~~de-~~
ultimato le rifiniture con ritardo.=

In linea equitativa si riconosce, però, che l'Am-
ministrazione non ha ricevuto alcun danno del ritar-
do, sia perchè a tutt'oggi non sono stati eseguiti
da parte del Comune di Sisternino i prolungamenti
dei pubblici servizi, sia perchè non è stato esple-
tato in maniera definitiva il concorso per l'asse-
gnazione degli alloggi.=

Brindisi, lì 31/1/1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

