

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI.

-----==00000==-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/b - (Canale B) -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

alle palazzine di case popolari in BRINDISI Piazza

Apulia - Lotti 39°, 30° e 31° -

IMPRESA: SARDELLA Francesco - Fasano (BR) -

IMPORTO dei lavori a base d'asta £. 33.370.000=

Deduzione del ribasso d'asta del 7,38% " 2.462.706=

IMPORTO netto dei lavori £. 30.907.294=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 9 (no-
ve) del mese di Dicembre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
SARDELLA Francesco, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto,
con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865 n.2248, in data 25/7/1977 che fissava l'ultima-
zione degli stessi per il 20/1/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori
relativi alle opere di rivestimento dei prospetti

esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 43 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA..... IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Francesco)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

