

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Oggetto: Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria agli alloggi ex I.N.C.I.S. per C.C. e P.S. in Brindisi alla Via Pontinia -

Importo dei lavori :f. 5.135.732.=

Impresa: Geom. Francesco PENNETTA - Brindisi -

Lettera di ordinazione in data 10.10.1979, registrata a Brindisi il 21.1.1980, al n. 114 Mod.3 -

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno Milleenovecentottanta il giorno Sette del mese di Febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella Sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa PENNETTA Francesco - esecutrice dei lavori di che trattasi;

- VISTO che i lavori sono stati consegnati in data 10.10.1979;

- VISTO il verbale di sospensione in data 30.11.1979;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il Sottoscritto Direttore Dei Lavori ordina che i lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare

in relazione alla ripresa dei lavori. Poiché per l'ultimazione dei lavori stessi restano ancora disponibili 16 giorni naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 22 Febbraio 1980.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

L'IMPRESA

(PENNETTA Francesco)

