

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione del I° Lotte di Case Popolari per la Eliminazione
di abitazioni malsane in Latiano (Brindisi) Legge 9/8/1954, n. 640
Esercizio 1958/59

Impresa DE CILLIS FRANCESCO da Bisceglie

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 13 GIUGNO 19 59

CONTRATTO in data 12/1/1959, n. 1973 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
13 Maggio 1959 al n. 1992 - Mod. I - Vol. 113

data N.

Importo del progetto	L.	20.000.000 =	Data della consegna	6/4/1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>9,85</u> per cento	>	17.982.650 =	Data dell'incominciamento dei lavori	6/4/1959
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	>	900.000 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	1/4/1960
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	> mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	> lavori ad economia	180.000 =		
	> sorveglianza e dir.	720.000 =	Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata	L.	900.000 =	> > in meno	

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di sbancamento mc.	115,54	600=	69.324,-	
2	1	" ristretto "	267,87	880=	235.725,60	
3	22	Calcestruzzo a Kg.200 "	169,07	6200=	1.048.234,-	
		Sommario lavori a misura				1.353.283,60
		B) LAVORI A FORFAIT				
4	11	C.S.A. Rustico 37				
		3198,22x48% =	1525,15	4570=	7.015.635,50	
5	11	C.S.A. Tronconi:				
		346,87x8%	27,75	4570=	126.817,50	
		Sommario lavori a forfait				7.142.453,00
		Sommario lavori a misura e a forfait				8.495.736,60
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,85%				497.000,99
		R E S T A N O				7.998.736,01
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni PANZUTI) <i>Giovanni Panzuti</i>				
		Visto: IL DIRETTORE TECNICO IACP (Dott. Ing. Giovanni ROMA) <i>[Signature]</i>				
		Visto: IL PRESIDENTE (Comm. Comm. Ubaldo G. VALLARINO) <i>[Signature]</i>				
		Stampa: Istituto Autonomo Case Popolari per la Prov. di Roma - Ufficio Tecnico				