

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di rifacimento reti fognanti esterne al 3° e
4° Lotto in Via Marsica e al 9° e 10° Lotto in Via
Sicilia - BRINDISI -

IMPRESA: Geom. Giuseppe PILIEGO - BRINDISI

Importo a base d'asta.....L.3.240.000.=

Importo netto del ribasso del 7,60%..." 2.993.760.=

CONTRATTO in data 20.10.1967 n°5122 registrato a

Brindisi il 23.10.1967 al n°226 Mod.I -

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantotto il giorno sette
del mese di Maggio.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 7.11.1967 che

fissa la ultimazione dei lavori per il 6.5.1968;

VISTO l'art.7 del Capitolato Speciale d'appalto che

fissa la penale di L.5.000.= (lire cinquemila);

VISTO che detti lavori non risultano a tutt'oggi

ultimati;

D I C H I A R A

l'Impresa Geom. Giuseppe PILIEGO in mora a far data
dal presente ordine di servizio.=

Il presente ordine di servizio, in doppio ori-
ginale, sarà firmato dall'Impresa in segno di rice-
vuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

per ricevuta:...

L'IMPRESA

(Geom. Giuseppe PILIEGO)