

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

oooooooooooooooooooo

6634 - La-vori post-collaudo alla Palazzina INA-CASA di CELLINO
S.MARCO - Cantiere 5971/L.=

IMPRESA: ALTAMURA ANTONIO = BRINDISI

CONTRATTO: n.4736 dell'8/3/1966 registrato a Brindisi il 24/3/1966
n.582 Mod.I.=

C E R T I F I C A T O

CHE TIENE LUOGO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI AD OPPONENDUM

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

C E R T I F I C A

CHE per l'esecuzione dei lavori predetti, non sono occorse occupa-
zioni temporanee o permanenti, nè si sono verificati danni a stabi-
li interessanti privati e pertanto non si è fatto luogo alla pubbli-
cazione degli avvisi ad opponendum previsti dall'Art.360 della Legge
sui LL.PP. 20 Marzo 1865, n.2248.=

BRINDISI, 10 APRILE 1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Visto
IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.Te U.G.VALLARINO)

