

MINISTERO DEI LAVORI PUBBL.

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE

B A R I

UFFICIO DEL GENIO CIVILE

B R I N D I S I

I. S. E. S.

Ufficio Distrettuale di

PROVINCIA di BRINDISI

OPERE in esecuzione della legge 27.2.1958 n° 173

LAVORI di costruzione di n° 36 alloggi nel Comune di BRINDISI - Quartiere Paradiso

IMPRESA Ing. Ruggero Lescisi - BRINDISI

CONTRATTO n° 1360 del 18.4.1967, registrato a Roma
al 1° U.A.P. n° 13453, vol. 1515 l'11.8.1967

Importo a base d'asta L. 127.615.095

Riduzione del ribasso d'asta

10,20 % L. 13.016.740

Importo contrattuale L. 114.598.355*

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto

il giorno diciannove del mese di febbraio

in BRINDISI

Il sottoscritto Direttore dei Lavori suindicati

- Visto il verbale di consegna in data 20.4.1967
- Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 4 gennaio 1968
- Considerato che sono cessate le cause per le quali furono sospesi i lavori sopraindicati;

O R D I N A

all'Impresa Ing. Ruggero LECCISI

che i lavori stessi siano ripresi da oggi.

Per effetto della presente sospensione di gg. 46

la nuova scadenza per dare ultimati i lavori rimane

fissata per il giorno 8 agosto 1968.

L'IMPRESA

Ruggero Leccisi

L'INGEGNERE CAPO
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Mario Parisi)

Mario Parisi