

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI Quartiere S. Elia - P.I. n°567 - Alloggi 82 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello -ORIA-

CONTRATTO: n°5219 del 21/11/1968 registrato a Brin-
disi il 29/11/1968 al n° 2219 - Mod.I

ORDINE DI SERVIZIO N° 1

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno dieci
del mese di dicembre. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n° 5219 del 21/11/1968 registra-
to a Brindisi il 29/11/1968 al n° 2219 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/1/1969 che
fissava per il giorno 9/1/1970 il termine per
la ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 12/11/1969;

VISTO la delibera n° 209 del 6/12/1969 che approva
detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5287 del 19/12/1969 regi-
strato a Brindisi il 29/12/1969 al n° 2389
Mod.I;

O R D I N A

all'Impresa CORRADO Pier Marcello -ORIA-, la esecuzione dei suddetti lavori per un importo di L. 19.749.136 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 15/1/1969, n° 5219 con lo stesso ribasso del 7,55%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 5 dello atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni sessanta da quello stabilito nel contratto principale e quindi verrà a scadere il giorno 10/3/1970.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(CORRADO Pier Marcello) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Visto:

IL PRESIDENTE

Com/te U.G. VALLARINO

