

6

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI
RIONE COMMENDA = LOTTO I° PIANO ACCELERAMENTO INVERNALE.

Cantieri 3083

= = = = =

ORDINE DI SERVIZIO N.1
(scioglimento riserva)

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei suindicati lavori:
VISTO il verbale di consegna sotto riserva di legge in data
20/6/951 con il quale veniva affidata all'Impresa
Antonucci Alberto fu Leucio l'esecuzione dei lavori
di cui sopra. =

VISTO il contratto n. 376 in data 28/6/951 registrato a Brin-
disi il 4/7/951 al n. 4/ mod. I vol. 99;

sciogliendo le riserve di cui al verbale di consegna in
data 20/6/951. =

O R D I N A

all'Impresa Antonucci Alberto di eseguire i lavori di costru-
zione di case per lavoratori al rione Commenda I° lotto piano
acceleramento fino alla concorrenza dell'importo contrattua-
le. =

Il presente ordine di servizio in doppio originale verrà
firmato dall'Impresa in segno di ricevuta. =

Brindisi, 4 luglio 1951

per l'accettazione
L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonucci Alberto

V. Crandone