

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in S.Vi
to dei Normanni (Brindisi) Cantiere n°16979 -

IMPRESA: CARLETTI Franco - Brindisi

CONTRATTO n°2327 del 25.6.1960 registrato a Brindisi

l'11.7.1960 al n°73 Mod.I Vol.116 -

=====

VERBALE DI PESATURA DI FILO DI FERRO ZINCATO

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno nove
del mese di Ottobre in S.VITO DEI NORMANNI.

I sottoscritti Direttori dei Lavori Dott.Arch.For-
tunato PIGNATELLI e Dott.Ing.Pasquale LANZILLOTTI al
la presenza dell'Impresa CARLETTI Franco hanno proce-
duto alla pesatura del filo di ferro zincato da col-
locare fra i paletti sulle terrazze dei fabbricati
1-2-3 e 5, occorrente per lo stendimento della bian-
cheria, riscontrando un peso complessivo di kg.57.=
(diconsi chilogrammi cinquantasette).=

Del che si è redatto il presente verbale che viene
sottoscritto.=

L'IMPRESA

(CARLETTI Franco)

LA DIREZIONE LAVORI



Visto: -

IL DIRETTORE TECNICO IACP



(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]