

4

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI
SI = CANTIERE 11250 =

IMPRESA : Soc. r.l. LA GENERALE COSTRUZIONI

IMPORTO netto del ribasso del 6,22% £. 87.440.472.=

=0=0=0=0=0=0=0=

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno cinque
del mese di maggio in Brindisi.=

Il sottoscritto Ing. Pasquale LANZILOTTI, Direttore dei Lavori.=

VISTO il contratto n.1694 del 24.3.1958 registrato a
Brindisi il 10.4.1958 al n.1647 mod.I vol.111
ha proceduto alla formale consegna dei lavori.

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del trac-
ciato, e, con la scorta dei disegni e del Capitolato
Speciale d'Appalto ha fornito sul posto le spiegazio-
ni richieste e quelle ritenute necessarie per l'ese-
cuzione delle opere dando lettura del Capitolato Spe-
ciale d'Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
e dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edot-
ta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la
formale consegna dei lavori senza eccezione alcu-
na, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stes-
si.=-

Il tempo utile per la ultimazione dei lavori a
termini dell'art.10 del Capitolato Speciale d'Appal-
to è di giorni 360 naturali consecutivi e pertanto
verrà a scadere il giorno 30 aprile 1959.=-

Letto e confermato viene sottoscritto dalle par-
ti.=-

S.r.l. "La Generale Costruzioni"

LI. IMPRESA

(Dott. Armando De Castro)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Armando De Castro *G. Leporello*

Visto :

IL DIRETTORE TECNICO

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

Visto :

IL PRESIDENTE

(Comm. Comm. Ubaldo VALLARINO)

[Signature]

