

9

1184

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

M'1184 & Ref.
27-10-1956

= = = =

Lavori di costruzione 14° lotto di case popolari in
Brindisi - Via Imp. Adriano - Palazzina A.-

Impresa: Ing. Umberto Patrizi - Roma.

Importo contratto al netto £. 26.504.020.=

contratto in data 30/9/1955 n. 1012 registrato a

Brindisi il 19/10/1955 al n. 499 mod. I Vol. IO6

Legge 408

- - - -

Eserc. 1952/53

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentocinquantasei, il giorno ventisette del mese di ottobre in Brindisi.-

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori.-

VISTO il verbale di consegna in data 21/11/1955;

VISTO la perizia suppletiva del 21/4/1956;

VISTO la Provveditoriale n. 10104 del 14/6/1956 che
approva la suddetta perizia suppletiva

O R D I N A

all'Impresa Ing. Umberto Patrizi la esecuzione dei
suddetti lavori per un maggiore importo di lire
£. 855.000 al netto, agli stessi patti e condizioni
del contratto principale in data 30/9/1955 e con lo
stesso ribasso del 3,27%.-

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta un'unica contabilità.-

Con l'esecuzione dei detti lavori, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene prorogato di gg. 35 e pertanto rimane fissato per il giorno 22/12/1956.-

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.-

L'IMPRESA
[Signature]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)



[Signature]

Registrato a Brindisi il 13 Novembre 1956 al n. 1491
mod. II Vol. 115 - Esatte lire Cinquecentocinquanta--

IL PROCURATORE SUPERIORE - F/to: Illeggibile.

Bollo tondo dell'Ufficio del Registro di Brindisi


PER COPIA CONFORME - Brindisi, 11 Novembre 1956

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

[Signature]



IL DIRETTORE

(Avv. Vincenzo PALMA)

[Signature]