



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13-9-40, N. 1474)

Prot. N.

li

LAVORI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN BRINDISI QUARTIERE S. ELIA
P.I. 1312 - LOTTO A/1 - IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. FASANO
CANTIERE 3150

Quadro economico delle somme presumibilmente occorrenti per il completamento dei lavori sopra indicati

FINANZIAMENTO ACCREDITATO 94%	£ 551.095.285
" DA ACCREDITARE 6%	" 35.176.295
TOTALE FINANZIAMENTO	<u>£ 586.271.580</u>

CONTRATTO PRINCIPALE	£ 505.346.591
I atto aggiuntivo - I PERIZIA VARIANTE	" 11.530.850
II " " - II " "	" 22.293.310

TOTALE LAVORI APPALTATI

£ 539.170.751

SOMME A DISPOSIZIONE PER SISTEMAZIONE ESTERNA E ALLACCIAMENTI	£ 47.100.829
--	--------------

TOTALE FINANZIAMENTO

<u>£ 586.271.580</u>

REVISIONI PREZZI APPROVATE FINO AL IV° STATO D'AVANZAMENTO	£ 51.698.075
REVISIONI PREZZI PRESUMIBILI DA PAGARE	" <u>70.000.000</u>

SOMMA	£ 121.698.075
-------------	---------------

SOMMA DA IMPEGNARE	£ 707.969.655
--------------------------	---------------

ACCREDITI PERVENUTI	£ 551.095.285
---------------------------	---------------

INTEGRAZIONE OCCORRENTE	<u>£ 156.874.370</u>
-------------------------------	----------------------

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele Fischetto)