

COOPERATIVA EDILIZIA " LA, PRIMAVERA "

F A S A N O

Gestione Case per Lavoratori - Legge 14.2.63 n.60.-

Costruzione di n°1 palazzina di nove appartamenti

in Fasano cant.774.- Cooperativa "La Primavera"

Impresa: SCHIAVONE Lorenzo, nato a Fasano il 24.4.16.-

Contratto: in data 18.1.1967 n°8664 di rep.n.3313

di racc. del Notar Michelina Pezzolla di Fasano, re-

gistrato a Fasano il 16.6.67 al n.688 Mod.I vol.146,

approvato dall'I.A.C.P. di Brindisi il 1.6.67 con

delibera n.77.÷

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno dodici

del mese di agosto, il sottoscritto Dott.Ing.

Olindo Angelini, nella sua qualità di Direttore dei

Lavori unitamente all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo;

- Visto il contratto in epigrafe;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data

19.6.1967.-

- Visto la lettera di proroga in data 18.7.1968;

- Considerato che è in corso di elaborazione e suc-

cessiva approvazione di una perizia suppletiva per

supero di fondazioni ed opere esterne, ha dichiarato

sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non


appena cesseranno le cause che hanno determinato

la "sospensione. --" COOPERATIVA EDILIZIA

L'impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni trentuno. --

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti. --
L'Impresa Il Direttore dei Lavori


Impresa LORENZO SCHIAVONE (Dott. Ing. Olinio Angelini)

VISTO:  

Il Presidente

COOPERATIVA "LA PRIMAVERA",

IL PRESIDENTE



Lavori unitamente all'Impresa SCHIAVONE Lorenzo;
- Visto il contratto in epigrafe;
- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 12.6.1967.
- Visto la lettera di proroga in data 18.7.1968;
- Considerato che è in corso di elaborazione e successiva approvazione di una perizia suppletiva per supero di fondazioni ed opere esterne, ha dichiarato sospesi i lavori medesimi che verranno ripresi non appena cesseranno le cause che hanno determinato