

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

LEGGE n. 166 del 27/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari site in BRIN
DISI alla Via Campania 2, 4, 6 - (10° lotto)
PERIZIA N. 8 -

IMPRESA: STEFY S.r.l. - Brindisi -

CONTRATTO in data 26/4/1978 n.5825 di Rep., regi=
strato a Brindisi il 2/5/78 al n.1628 Mod.I.

IMPORTO dei lavori a base d'asta a

carico del finanziamento di

cui alla legge n. 166 £. 6.305.090.-

- idem a carico dell'I.A.C.P. £. 7.024.910.-

IMPORTO totale dei lavori a base di

asta £. 13.330.000.-

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 31 (tren
tuno) del mese di Maggio.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, dott.ing.Anto
nio LONGO, Direttore Tecnico dell'IACP di Brindisi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in
data 1/2/1978 che fissava il termine utile per la

ultimazione dei lavori al 31/5/1978;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio
con 1^a Impresa,

C E R T I F I C A

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il gior-
no 31/5/1978 e quindi entro il tempo utile contrat-
tuale.

L'IMPRESA

Pinco Fume



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sott.ing. Antonio LONGO)

[Signature]