

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER
LA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI Manutenzione Straordinaria alle Case Po-
polari in Brindisi - Lotto 2° - Via V. Veneto.

IMPRESA: LAGALLA Mario di Squinzano

IMPORTO al netto del ribasso del 1,13% £. 665.441

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno ven-
tinove del mese di gennaio nel cantiere dei lavori
suddetti, il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO
Direttore Dei Lavori, unitamente all'impresa LAGAL-
LA Mario da Squinzano.

VISTO il contratto n.5599 del 30.11.1973 reg.a Brin-
disi il 4.12.73 mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 30.11.73;

ha proceduto in contraddittorio ad un sopralluogo a
visita dei lavori, onde constatare la loro avvenuta
ultimazione, come infatti in data odierna é risulta-
ta quindi in tempo utile. Delché si é redatto il
presente verbale che previa lettura e conferma viene
sottoscritto dalle parti.

L'Impresa
(LAGALLA Mario)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto: IL PRESIDENTE
(Dott. Raffaele FISCHETTO)

