

# ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

FINANZIAMENTO:  
DELIBERA GIUNTA REGIONALE  
N. 925 DEL 22.06.2004

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO  
ALLOGGI DI E.R.P. IN BRINDISI  
S.ELIA - LOTTI C/3150 / 3151  
PIAZZA MORANDI - PIAZZA CARENA

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

L'IMPRESA :  
Luigi BAGNATO

IL DIRETTORE DEI LAVORI :  
DOTT. ARCH. Giorgio RIZZO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :  
DOTT. ING. Giuseppe DE ANGELIS

DATA :

SCALA :

ARCHIVIO :

ALL. D

QUADRO ECONOMICO  
( ART. D.P.R. N° 554/99 )

**Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di ERP nel Comune di Brindisi S.Elia lotti  
C/3150 e C/3151 - Piazza Morandi e Piazza Carena**

**QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (art. 17 D.P.R. n. 554/99) (Perizia)**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>a</b>   | <b>importo esecuzione delle lavorazioni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|            | a misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 423 151,55        |
|            | a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|            | in economia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|            | <b>totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>423 141,55</b> |
| <b>b</b>   | <b>importo per l'attuazione dei piani di sicurezza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|            | a misura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |
|            | a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 026,45         |
|            | in economia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|            | <b>totale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>13 026,45</b>  |
| <b>c</b>   | <b>somme a disposizione della stazione appaltante per:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
| <b>c1</b>  | Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| <b>c2</b>  | Rilievi accertamenti e indagini                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| <b>c3</b>  | Allacciamenti a pubblici servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| <b>c4</b>  | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 071,50          |
| <b>c5</b>  | Acquisizione aree o immobili                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>c6</b>  | Accantonamento di cui all'art.26 comma 4 legge n° 109/94                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 200,94         |
| <b>c7</b>  | Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti | 51 403,46         |
| <b>c8</b>  | Spese per attività di consulenza o di supporto                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| <b>c9</b>  | Eventuali spese per commissioni giudicatrici                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| <b>c10</b> | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00          |
| <b>c11</b> | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici                                                                                                                                       | 6 000,00          |
| <b>c12</b> | IVA ed eventuali altre imposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 43 616,80         |
| <b>c13</b> | ribasso d'asta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124 151,84        |
|            | <b>Totale somme a disposizione della stazione appaltante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>244 444,54</b> |
|            | <b>TOTALE INTERVENTO (a+b+c)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>680 622,54</b> |

IL COMPILATORE  
Geom. Maurizio SPAGNOLO

IL PROGETTISTA  
Ing. Mario QUARTA