

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE ABITAZIONI IN SAN VITO DEI
NORMANNI (BRINDISI), LEGGE 22.10.1971 N°865

ART. 55/C CANALE C.-

IMPRESA : Geom. Gaetano CORVETTO - BRINDISI -

IMPORTO A BASE D'ASTA : L.62.790.000,=

IMPORTO CON AUMENTO : L.93.996.630,=

-----0000000000000000-----

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°1

L'anno millenovecentosettantasei il giorno dieci del
mese di Febbraio, nel cantiere dei lavori suddetti,
il sottoscritto dr.ing.F.Mario Ciccarese, Direttore
dei lavori, unitamente al geom. Gaetano Corvetto,
titolare della impresa omonima:

VISTO: il verbale di consegna del 6.2.1975

VISTO: il contratto n°5655 del 30.5.1975 registrato
a Brindisi il 3.6.1975 al n°5102 Mod.2;

VISTO: il verbale di sospensione n°1 del 25.II.75

CONSIDERATO che sono venute a mancare le cause che
portarono alla sospensione dei lavori,

O R D I N A

all'Impresa geom. Gaetano Corvetto di riprendere i
lavori suddetti in data odierna.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa

lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

(Geom. Gastano Corvetto)

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. P. Mario Ciccarese)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

