

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

NELLA PROVINCIA DI BRINDISI

CONTRATTO DI APPALLO

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -
Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Rione Paradiso - Lotta 16/bis -

Legge 19.1.1963 n°17 - Esercizio 1962/63

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - Brindisi

Importo a base d'asta.....L. 131.350.000.-

Importo aumentato del 13,90%

(1° 257.650.-).....L. 149.607.650.-

CONTRATTO in corso di stipulazione -

VERBALE DI CONFERMA DEI LAVORI

(Sotto riserva di legge - Art.337 Legge sui LL.PP.)

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno quattordici del mese di Maggio in Brindisi si sono trovati:

- l'ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;
- l'Impresa CORRADO Pier Marcello -

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTA la Provveditoriale n°1195 in data 7.5.1965,

con la quale l'Istituto veniva autorizzato a procedere alla consegna dei lavori, in pendenza della concessione del contratto e dell'assegnazione al tutto della massima opera di

L.18.257.650.- ed in forma delle disposizioni
contenute nel telegramma del Ministero dei
LL.PP. n°2226 del 27.2.1965;

VISTO il telegramma del Ministero dei LL.PP. n°2226
del 27.2.1965;

ha proceduto alla formale consegna dei lavori sotto
le consuete riserve di legge .-

Alla presenza continua dell'impresa ha proceduto alla
ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere i fab-
bricati, ha fissato i necessari picchetti del trac-
ciato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato
Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiega-
zioni richieste e quelle ritenute necessarie per la
esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato
Speciale di Appalto.-

L'impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e
dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta
di tutti gli obblighi giuridici di accettare la formale
consegna senza sollevare eccezioni e riserva alcuna,
impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.-
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termi-
ne dell'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto è
di mesi 12 (dodici) e pertanto verrà a scadere il
giorno 13 Maggio 1966.-

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

(CORRADO FIOR MARCELLO)

Corrado Fior Marcello

V.A. 2.3.0:

AL DIRETTORE DEL LAVORO

(Dott. Ing. GIOVANNI ROMA)

IL PRESIDENTE

(Gr. Off. Com. te U.C. VALLARINO)



Registrato a Brindisi il 31 MAG. 1965

al N. 5061 Mod. II Vol.

Esatto lire duecentoquattrocentodieciIL DIRETTORE DI 2
Ho illeggibile