

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO : Iscritto al n. 7 dell'O. d. G. 4.3.75 n. 1281
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE : PRESIDENTE

O G G E T T O

LEGGE 30.12.1960 N.1676. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATO-
RI AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO. APPROVAZIONE
PERIZIA SUPPLETIVA.

R E L A Z I O N E

Si sottopone alla approvazione di questo Consiglio di Amministrazione la perizia supple-
tiva e di completamento attrezzatura area, re-
datta per i lavori di costruzione degli alloggi
per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune
di San Pietro Vernotico.

Detta perizia si è resa necessaria perchè
durante il corso dei lavori si è venuta a deter-
minare la necessità di eseguire ~~le sottostanti~~
opere non previste nel progetto originario, o
previste in quantità ridotte.

La perizia di cui sopra, all'uopo predisposta
dalla dipendente Ripartizione Tecnica, prevede
una spesa di f.18.899.677= di cui f.17.829.884=
per lavori al netto e f.1.069.793= per spese
generali.

A detta spesa si potrà far fronte mediante
impiego della somma del ribasso d'asta di fi-
re 372.357= e quella a disposizione per impre-
visti di f.18.527.320=, tenuto conto che ~~dei~~ spe-
se non sono più state utilizzate per il pagamen-
to degli importi di revisione prezzi di cui al-
la delibera n.2228 del 20.2.1974.

La Commissione Tecnica di cui all'art.63 del-
la legge 22.X.71, n.865 nella seduta del 12.3.75,
dopo aver esaminato gli elaborati di perizia,
il nuovo quadro economico dei lavori, il verba-
le di concordamento dei nuovi prezzi, nonché
l'atto di sottomissione sottoscritto dalla Impre-
sa Antonio Amoroso da Brindisi - esecutrice dei
lavori principali, ha espresso parere favorevo-
le alla approvazione della suddetta perizia sup-
pletiva.

Seduta Consiliare

del 13 MAR. 1975

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2432

SI APPROVA

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia suppletiva e di completamento attrezzatura area, redatta per lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di San Pietro Vernotico;
- considerato che detta perizia si è resa necessaria perchè durante il corso dei lavori si è venuta a determinare la necessità di eseguire opere non previste nel progetto originario;
- accertato che la perizia di cui sopra, all'uopo predisposta dalla dipendente Ripartizione Tecnica, prevede una spesa di £.18.899.677= , di cui $\text{£.i = re 17.829.884=}$ per lavori al netto e £.1.069.793= per spese generali;
- ritenuto di poter far fronte a detta spesa nel modo evidenziato nella descrittiva che precede;
- accertato che detta perizia è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della legge 22.X.71,n.865, che nella seduta del 12.3.75 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- ritenuto di poter approvare detta perizia suppletiva;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente

D E L I B E R A

di approvare, come di fatto approva,, la perizia suppletiva per lavori di completamento ed attrezzatura area ai lavori di costruzione di alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di San Pietro Vernotico, così come redatta dalla dipendente Ripartizione Tecnica, per l'importo complessivo di £.18.899.677= ;

di far fronte, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa, mediante totale impiego della somma del ribasso d'asta di £.372.357= , nonché delle somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti, pari a £.18.527.320= , tenuto conto che detta somma non è stata più utilizzata per il pagamento degli importi di revisione prezzi di cui alla delibera n.2228 del 20.2.1974.

Per copia conforme

Brindisi, li

20 MAR 1975

IL SINDACO GENERALE R.L.
(Dott. Ing. Antonio Longo)