

- I.C. 22, ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- LAVORI : di costruzione di Case Popolari nel Comu-

- ne di ERCHIE-Quartiere Piano 167-Comparto

- 457-Lotto A-Fabbr. i n°3-Alloggi 20.=

LEGGE : 5.8.1978, n° 457-Art. 41-III Biennio 82/83

- P.I. 1006/94/1-Bis

IMPRESA : Geom. Antonio MORELLI da Trepuzzi (Lecce)

- IMPORTO : a base d'asta.....£. 712.800.000,=

al netto del rib. dell'8,11%.. " 654.991.920,=

1^ perizia suppl. al netto... " 17.703.705,=

- Sommano.....£. 672.695.625,=

CONTRATTO: del 26.9.1983 n° 6070, registr. a Brindisi

il 27.9.1983 al n° 4260 di Rep. Mod. I. =

- ATTO DI SOTTOMISSIONE

- PREMesso che, con contratto n° 6070 del 26.9.1983, re-

- gistrato a Brindisi il 27.9.1983 al n° 4260 di Rep.,

- Mod. I, la sottoscritta Impresa ha assunto l'esecuzione

- ne dei lavori di costruzione di Case Popolari in

- Erchie, al Quartiere Piano 167, dell'importo di lire

- 654.991.920,= al netto del ribasso d'asta dell'8,11%,

- portato a £. 672.695.625,= per effetto della 1^ peri-

- zia suppletiva di £. 17.703.705,= al netto.=

CONSIDERATO che sarà necessario eseguire opere, su richiesta della Direzione ai lavori, per l'applicazione di rete metallica a maglia quadrata, di due centimetri di lato, del tipo zincato, nel sottotetto di intonaco cementizio esterno a cavallo dei marcapiani degli edifici, giuste come nel disegno esecutivo allegato al verbale di nuovo prezzo, al fine preventivo di evitare eventuali futuri inconvenienti igroscopici (ci);

=, che per tale opera è stato compilato apposito verbale di nuovo prezzo, non previsto dall'Elenco dei Prezzi di contratto;

=, che l'esecuzione della suddetta opera sarà effettuata nei termini previsti per l'ultimazione dei lavori stessi;

A richiesta del Direttore dei Lavori Dott. Ing.

Antonio Longo, dichiara di accettare l'esecuzione della suddetta opera senza sollevare eccezioni o riserve comunque deducibili, bensì alle condizioni stabilite nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e conviene su quanto appresso:

1. per i lavori del presente Atto sarà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
2. il prezzo in base al quale sarà valutato il lavoro del presente Atto è quello stabilito nel Verbale


di Nuovo Prezzo allegate.=

Detto, letto e confermato viene sottoscritto.=

Brindisi, 19 Gennaio 1984

L'IMPRESA

(Geom. Antonio MORELLI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Ing. Antonio LONGO)

