

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione 1° Lotte di Case Popolari in
TUTURANO - Frazione di Brindisi -

Legge 2.7.1949, n° 408 - Esercizio 1950/51

Importo progetto (approvato con nota

Ministeriale 9.2.1952 n. 6316) L. 8.000.000.=

Importo a base d'asta L. 7.100.000.=

IMPRESA : SCHIAVONE Luca

CONTRATTO n° 1114 del 16.6.1956 registrato a Brindi
si il 27 giugno 1956 al n° 1843 Mod. I -
Vol. 108

1)- Con D.M. LL.PP. n° 8118 dell'1.2.1952 registra-
to alla Corte dei Conti il 19.2.1952 reg. 5 LL.
PP. fg. 176 veniva fissato il contributo costan-
te per 35 annualità di L. 9.100.000.= di cui L.
2.720.000.= nella misura del 4% e L. 6.460.000.=
nella misura del 4,25% per un programma costru-
tivo complessivo di L. 220.000.000.= per l'eser-
cizio 1950/51;

2)- Mutuo di L. 70.000.000.= concesso dalla Cassa
Depositi e prestiti con provvedimento 28.9.1955
numero di posizione 719376 registrato alla Cor-

te dei Conti il 22.10.1955 reg. 72 Cassa DD.PP. foglio 351.=

RELAZIONE

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 24
aprile 1958 al netto del ribasso d'asta dell'0,31%
£. 6.859.447,14

CONTRO DEI LAVORI E FORNITURE in di
retta Amministrazione :

a)- per allacci alle reti idrica
ed elettrica consuntivo Lire
ridotte come da preventivo a £. 80.000.==

b)- SPESE GENERALI da attribuire
all'I.A.C.P. di Brindisi in
ragione del 5% sull'importo
netto dei lavori (6.859.447,14)

e fornitura (80.000) :

5% (6.859.447,14+80.000) £. 346.972,36

c)- acquisto suolo già eseguito £. 220.000.==

ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE A DI
SPESIZIONE DELL'ISTITUTO AUTONO=
MO CASE POPOLARI DI BRINDISI per
lavori vari

£. 493.580,50


T O T A L E £. 8.000.000.==

=====

(diconsi lire Ottomilioni)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)


Visto:

IL PRESIDENTE

Comm. Com/te Ubaldo VALLARINO)

