

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento

di alloggi popolari - lotti 1° e 5° Legge 640 in

OSTUNI Largo Gramsci e Largo Salvemini -

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli -

IMPORTO a base d'asta £.18.874.500.=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,33% £.18.245.979.=

CONTRATTO in data 21/6/1978 n.5844 di Rep., registra

to a Brindisi il 4/7/1978 al n.2464 Mod.I°.

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosett=antotto il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Marzo in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa geom. Luigi MANGHISI - esecutrice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 13/3/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi per il 10/7/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori

di rifacimento della copertura delle terrazze relativi alle opere di rivestimento dei prospetti esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche, nè si può procedere nella esecuzione delle opere di rivestimento dei prospetti esterni in quanto gli stessi sono, allo stato, permeati di umidità aggravata dalle precipitazioni atmosferiche che ancora persistono.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 109 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(geom. Luigi MANGHISI)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Luigi Manghisi

Antonio Longo

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

