

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO TECNICO

Brindisi, 4/8/1956

Prot. N. 358

OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori

ALL'ISPettorato DEL LAVORO
Circolo di

LECCE

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Sede di

BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L' ASSICURAZIONE CONTRO LE
MALATTIE

Sede di

BRINDISI

ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER
L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

Sede di

BRINDISI

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con la nota n. 425 del 6/9/55, si informa che l'Impresa Carporelli Nicola di Francesco ha ultimato i lavori di costruzione 3° e 4° lotto case popolari in località Pesano (Comune) per la Selva (Via) e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. 34/167.843,18

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del 16 % sia stata assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la complessiva somma di Lire
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di Lire

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di complessive L. salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se la Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

IL PRESIDENTE

(Con. to Ubaldo VALMARINO)

