

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rep.n.22

Ufficio del Genio Civile

BRINDISI

U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S.

Ufficio Distrettuale delle Puglie e Lucania di Bari

s.m.m.

Bari, 8-11-1960

RACCOMANDATA R.R.

ALL'IMPRESA SALVATORE PASCALI

Via Grotti, 19

GALATINA

Prot.n. 25640/BR/640/4

OGGETTO: Opere per la eliminazione delle abitazioni
malseane in applicazione della Legge 9-8-1954 n.640
Lavori di costruzione di n.140 alloggi a tipo econo-
mico in Brindisi.

Impresa: Sig.PASCALI Salvatore-Galatina (Lecce)

Contratto: n.2025 di Rep. in data 22-7-1957 registra-
to al I° Ufficio A.P. di Roma al n. 1653 Vol. 63/5
il 10/9/57.

ORDINE DI SERVIZIO N.2

Il sottoscritto Direttore dei Lavori

-Visto il D.M. n.24891/1 del 11/1/1960 Div. 16 Ter
registrato alla Corte dei Conti il 31/8/1960 Reg.47
LL.PP. Fog. 10, con il quale è stata approvata la

perizia suppletiva in data 27/5/1959, per maggiori opere di sistemazione esterna e compensi al prezzo degli scavi di fondazione per la presenza di uno strato di tufo calcareo, dell'importo di L.654.136 di cui L.635.084 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,24% e L.19.052 per spese generali 3% ed il verbale di concordamento nuovi prezzi 18/6/59.

-Visto l'art. 2 del Capitolato Speciale d'appalto afferente ai lavori di cui sopra, in cui è espressamente specificato che i lavori sia a misura che a forfait possono variare in più e in meno entro i limiti previsti dall'art. 19 del Capitolato Generale per gli Appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP.

O R D I N A

all'Impresa Sig. Salvatore Pascali l'esecuzione
-agli stessi prezzi, patti e condizioni del sopra richiamato Contratto n.2025 di Rep. ed ai prezzi nuovi concordati con verbale in data 13/6/59- delle opere di cui alla predetta perizia in data 27/5/1959.

Il pagamento dei lavori, che saranno contabilizzati a misura secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale, verrà effettuato in base all'art. 14 dello stesso Capitolato.

I lavori previsti nella perizia suppletiva do-

vranno essere eseguiti entro lo stesso tempo contrattuale previsto per i lavori del contratto principale.

Agli effetti fiscali si precisa che, a seguito dell'approvazione della suddetta perizia, l'importo netto contrattuale di L. 191.743.794 viene ad essere aumentato di netto L. 635.084 c.t.

Il presente Ordine di Servizio è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma degli art. 14 e 15 della Legge 9-8-1954 n.640.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DISTRETTUALE
DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Carlo Duranti)

PER PRESA VISIONE
ED ACCETTAZIONE
L'IMPRESA

Registrato a Bari il 9 novembre 1960
N.9557 Mod. II Vol. 4

Esatte Lire settecentotrenta

IL DIRETTORE DI I^ classe
F.to Ill.

IL CASSIERE
F.to Ill.

Timbro dell'Ufficio del
Registro di Bari

Per Copia Conforme
L'INGEGNERE DIRETTORE
DELL'UFFICIO DISTRETTUALE
(Dott. Ing. Carlo Duranti)