

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 26-5-75 N° 166

LAVORI di manutenzione straordinaria e risana-
mento di alloggi popolari in Brindisi al-
la Via Oberdan, Piazza Ciaia (lotti 9, 10, 11
12)

IMPRESA: Perugino Cesario - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta.....£. 36.620.000-

" al netto del ribasso

d'asta del 3,30%£. 35.411.540-

CONTRATTO: in data 1/12/1978 n°5880 di rep, registra-
to a Brindisi l'11/12/1978 al N°4630 Mod 1

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 20 (venti)
del mese di Ottobre in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, nella
sua qualità di direttore dei lavori, unitamente al
Geom. Perugino Cesario, titolare dell'Impresa ese-
cutrice dei lavori di che trattasi;

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data
30/1/1979;

- Visto il verbale di sospensione n°1 in data 20/2/

- Visto il verbale di ripresa n°1 in data 16/5/79;
ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatar-
ne la loro avvenuta ultimazione, come infatti in
data odierna è risultata e quindi in tempo utile.
Al che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Cesario Perugino)

(Dott. Ing. Antonio Longo)

